



MINISTERSTVO
INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA
A INFORMATIZÁCIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY



Eurofondy

— Čo sa za 7 rokov zmeškalo,
musíme dohnať za 3 roky:
Zavádzame nové pravidlá
pre krízový manažment



20. apríl 2021

EUROFONDY ROK OD NÁSTUPU VLÁDY (stav k 31. 3. 2021)

Alokácia 2014 – 2020:

15,34 mld. €



Stav čerpania k 21. 3. 2020
(nástup vlády):

4,88 mld. €



Po vyše šiestich rokoch **nebola** vyčerpaná ani 1/3

Od nástupu vlády sme čerpanie zvýšili:

o 2,02 mld. €



Nárast o 13,18 p. b.

Do roku 2023 (podľa pravidla N+3) zostáva vyčerpať:

8,44 mld. €



Celkom musíme do 3 rokov využiť:


9,22 mld. €

Protikrizový nástroj REACT-EU:

0,78 mld. €


ČERPANIE ZA JEDNOTLIVÉ OPERAČNÉ PROGRAMY

Podiel čerpania na alokácii k 31. 3. 2021 s označením zmeny od 21. 3. 2020



AKO SI VEDÚ JEDNOTLIVÉ REZORTY

Čerpanie a zazmluvnenie z alokácie naprieč operačnými programami a ich prioritnými osami



ZDEDILI SME STOVKY MILIÓNOV KOREKCIÍ

Čo to je:

**Chyby, nezrovnalosti,
podvody, ku ktorým došlo
v procese čerpania
európskych zdrojov**

Prípustná chybovosť
na čerpaných výdavkoch:

do 1,99 %

V období
2007-2013:

8 %

V období
2014 – 2020:

3 %

Slovensko doteraz zaplatilo
od r. 2007 zo štátneho
rozpočtu korekcie vo výške

1,3 mld. €



Z toho programové obdobie
2014 – 2020

Korekcie:

208,6 mil. €

Rizikové výdavky:

327,81 mil. €

Príklady najčastejších chýb:

- umelé rozdeľovanie zákaziek
- diskriminačné podmienky
- konflikt záujmov
- kartel
- netransparentný hodnotiaci a výberový proces

ZAVÁDZAME NOVÝ SYSTÉM PRE KRÍZOVÝ MANAŽMENT

Semafor

Stav programov vyhodnocujeme na základe rizikovej analýzy

**8 pilierov
zvýšeného dohľadu**
nad implementáciou EŠIF

Uznesenie vlády SR k eurofondom

Od rezortov vyžadujeme plnenie stanovených úloh

**Dôraz na rovnomerné
čerpanie**
v posledných troch rokoch



8 PILIEROV ZVÝŠENÉHO DOHLÁDU NAD EUROFONDAMI

Podľa európskej aj slovenskej legislatívy je za plnenie plánov operačného programu **zodpovedný riadiaci orgán, teda jednotlivé ministerstvá.**




MIRRI SR ako centrálny koordinačný orgán **vyzýva jednotlivé rezorty na prijatie týchto opatrení!**

- 1 **Optimálne rozdeliť čerpanie**, aby nezostalo najviac až na rok 2023
- 2 **Akčné plány** pri rizikových programoch
- 3 **Vnútorň presun prostriedkov** v rámci jednotlivých OP, aby sa nasmerovali do oblastí, kde sa stihnú využiť
- 4 **Sústrediť sa na strategické projekty** a pravidelne ich kontrolovať
- 5 **Stanoviť úlohy** pre riadiace aj sprostredkovateľské orgány a monitorovať ich plnenie
- 6 **Vytvoriť a doplniť zásobník projektov** pri rizikových programoch
- 7 **Zaviazať** riadiace a sprostredkovateľské orgány k plneniu úloh uznesením vlády
- 8 **Zabezpečiť zazmluvnenie:**
90% alokácie do konca **2021**
100% alokácie vrátane REACT-EU do konca **2022**

AKO NAVRHUJEME ZVÝŠIŤ ČERPANIE OPROTI PLÁNOM

Plán čerpania pre splnenie N+3 vs. optimalizácia plánu čerpania zo strany MIRRI SR



VYBRANÉ STRATEGICKÉ PROJEKTY, POD ZVÝŠENÝM DOHLÁDOM MIRRI SR

ACCORD – modernizácia a obnova výskumnej infraštruktúry

Prijímateľ: Slovenská technická univerzita a Univerzita Komenského Bratislava
OP Integrovaná infraštruktúra,
Prioritná os 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v BSK

Alokácia:
55,5 mil. €

Čerpanie:
3,9 mil. €

Problémy:
veľký projekt
s pomalou realizáciou

Koľajové prepojenie mestskej časti Petržalka s centrom mesta

1,2 mld. €

Prijímateľ: Hlavné mesto Bratislava
OP Integrovaná infraštruktúra,
Prioritná os 3 - Verejná osobná doprava

Alokácia:
95 mil. €

Čerpanie:
0 mil. €

Problémy:
veľký projekt
s pomalou realizáciou

D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (2. fáza)

2,9 mld. €

Prijímateľ: NDS, a. s.,
OP Integrovaná infraštruktúra,
Prioritná os 2 - Cestná infraštruktúra

Alokácia:
273,3 mil. €

Čerpanie:
117,8 mil. €

Problémy: veľký
infraštruktúrny projekt,
ktorého stavba bola
dlhodobo nezvládnutá

AKÉ OPATRENIA SME UŽ SPRAVILI PRE JEDNODUCHŠIE A RÝCHLEJŠIE ČERPANIE (príklady)

Tzv. Lex Corona (apríl 2020)

- ✓ Presun 1,1 miliardy € na boj s COVID-19
- ✓ Flexibilné zmeny výziev
- ✓ Hromadná zmena zmluvy

Zmeny systému riadenia EŠIF (jeseň 2020)

- ✓ Zrušenie nadbytočných kontrol
- ✓ Prvá ex ante kontrola dobrovoľná
- ✓ Limit na zákazky s nízkou hodnotou **zvýšený na 50 000 €**
- ✓ Zrušenie povinnosti oslovovať min. troch záujemcov pri zákazkách s nízkou hodnotou

Vyššie 40 opatrení v IROP (jeseň 2020)

- ✓ Redukcia povinných kontrol verejného obstarávania
- ✓ Zjednodušenie pracovných výkazov
- ✓ Zjednodušenia overovania hospodárnosti

Novela zákona o EŠIF (predpokladaná účinnosť jún 2021)

- ✓ Jednoduché zmeny výziev, zjednodušené vykazovanie výdavkov
- ✓ Vyššia transparentnosť, zverejňovanie poradcov projektov
- ✓ Zverejňovanie odporúčaní auditov
- ✓ Jedno vyzvanie na viacero národných projektov
- ✓ Možnosť odvolať sa proti zastaveniu konania

Postupne pridávame ďalšie zmeny, ktoré **zjednodušia** pre žiadateľov celý proces a **urýchlia čerpanie**.



AKÉ ĎALŠIE ZJEDNODUŠENIA ZAVEDIEME PO 30. 4. 2021

- **Prioritne využívať elektronickú komunikáciu** cez ITMS, elektronický podpis
- **Jednotná príručka k verejnemu obstarávaniu** bez pravidiel nad rámec zákona
- **Znížiť počet povinných podmienok** poskytnutia príspevku
- **Zjednodušiť a sprehľadniť** formulár výzvy
- **Vzorovo vyplnené žiadosti**, detailný návod
- **Zverejňovať najčastejšie nedostatky** v žiadostiach



- **Umožniť samohodnotenie žiadosti**
- **Odstrániť povinnosti predkladať mimoriadne monitorovacie správy**
- **Zákaz opakovaného vyžadovania dokumentácie** od prijímateľa
- **Vytvoriť podporné tímy odborníkov** pre posúdenie zmien projektu
- Riadiacim orgánom sa odporúča **vytvoriť help desk** pre VO
- a ďalšie ...



**Eurofondy musia pomáhať
zlepšovať život ľuďom.**

**Využiť ich musíme zmysluplne
a transparentne.**

**Investujeme do lepšej
budúcnosti Slovenska.**



Eurofondy, to sú aj:

- **plúcne ventilátory** pre pacientov s COVID-19
- **ochranné pomôcky pre lekárov a zdravotníkov**

- **modernizácia fakultnej nemocnice** v Nitre
- **modernizácia detskej fakultnej nemocnice v Banskej Bystrici**
- **rekonštrukcia nemocníc** vo Zvolene, v Brezne, Rimavskej Sobote, Topoľčanoch, Levoči ...

- **nové autobusy** pre hromadnú dopravu
- **nové električkové trate** v Bratislave
- **nové úseky diaľnic** a rekonštrukcie ciest
- **kvalitnejšie železnice**, cyklotrasy
- **Nové školy, moderné vzdelávanie**

- **čistejšie rieky** a príroda
- **kanalizácia** v obciach
- **Kultúra, ochrana pamiatok**



Foto: Facebook FNNitra, bbonline.sk, presov.sk Facebook Korzo Zálesie